

附件 2:

山东大学学院教学科研家具购置补遗文件

(项目编号: SDJDHD20260068-Z012/SDDX-SDLC-GK-2026001)

结合项目实际需要,为保证项目产品质量和按期交付,交货期:由合同签订后 65 天安装完毕调整为由合同签订后 65 天安装完毕且不得晚于 2026 年 8 月 25 日。本项目实行分阶段供货及验收;各阶段中标供应商无法如期完成或供货产品不符合项目要求,在 5 个工作日内未能如期整改完成或整改后仍不符合要求的,则采购方有权取消供应商中标资格,并追究违约责任。

一、第一阶段供货(合同签订后 15 个工作日内)

供货范围

首批次家具,包括但不限于:

序号 3 课桌(总量的 40%)、序号 4 课桌(总量的 40%)、序号 10 储物柜(总量的 40%)、序号 24 屏风工位、序号 25 办公椅(总量的 50%)、序号 32 学习桌(总量的 40%)、序号 36 屏风工位、序号 37 办公椅、序号 38 钢制活动柜、序号 39 文件柜、序号 53 屏风工位(总量的 50%)、序号 55 办公椅(总量的 50%)、序号 56 屏风工位(总量的 50%)、序号 57 会议桌、序号 58 会议桌、序号 59 会议桌、序号 60 会议椅,112 中排座椅(总量的 50%)、114 DOT 座椅(总量的 50%)。

验收要求

采购方核对货物数量、型号及外观,签署到货确认单,验收。

二、第二阶段供货(合同签订后 30 个工作日内)

供货范围

第二批次家具,包括但不限于:

序号 1 沙发、序号 3 课桌(总量的 60%)、序号 4 课桌(总量的 60%)、序号 10 储物柜(总量的 60%)、序号 6 座椅、序号 7 培训椅、序号 25 办公椅(总量的 50%)、序号 53 屏风工位(总量的 50%)、序号 53 屏风工位、序号 55 办公椅(总量的 50%)、序号 56 屏风工位(总量的 50%)、序号 61 会议桌、序号 63 办公桌、序号 70 办公桌、序号 71 书柜、序号 72 办公椅、序号 73 三人沙发、序号 88 会议桌、序号 89 主席台、序号 92 转椅、序号 93 弓形椅、序号 94 会议桌、序号 108 视听椅、

序号 109 视听椅、114 DOT 座椅（总量的 50%）。

验收要求

采购方核对货物数量、型号及外观，签署到货确认单，验收。

三、第三阶段供货（2026 年 8 月 25 日前）剩余家具全部安装完毕，并具备验收条件。

验收要求

采购方进行全部货物的最终验收，核对合同清单完整性，签署最终验收报告。

